标识号	任务名称		工期	开始时间	完成时间			
-	0	4-4	F & //	0017/210 110 1	0017/10 11 05 11	2017年	nan l	2018年
2	V	需求	5 个工作日	2017年12月19日	2017年12月25日			
	\	制定项目章程	1 个工作日	2017年12月19日	2017年12月19日			
3	~	里程碑计划	1 个工作日	2017年12月20日	2017年12月20日			
4	V	制定需求说明书	1 个工作日	2017年12月21日	2017年12月21日		00	
5	~	界面原型绘制	3 个工作日	2017年12月21日	2017年12月25日			
6		规划类用	5 个工作日	2017年12月25日	2017年12月29日		W	
8		规划范围	5 个工作日	2017年12月25日	2017年12月29日			
9		软件架构设计说明书 时序图设计	4 个工作日 3 个工作日	2017年12月25日 2017年12月26日	2017年12月28日 2017年12月28日			
10		界面设计说明书	4 个工作日	2017年12月26日 2017年12月25日	2017年12月28日		W	
11			3 个工作日	2017年12月25日 2017年12月26日	2017年12月28日			
12		数据库设计说明书 测试计划及测试用例		2017年12月26日 2017年12月26日	2017年12月28日 2017年12月28日		w p	
13		创建WBS	2 个工作日	2017年12月26日 2017年12月25日	2017年12月26日 2017年12月26日			
14		形成范围基准	1 个工作日	2017年12月25日 2017年12月29日	2017年12月20日 2017年12月29日		"	
15			1 个工作日	2017年12月29日 2017年12月26日	2017年12月29日 2017年12月26日		ď	
16		排列工作包顺序	1 个工作日 1 个工作日	2017年12月26日	2017年12月26日		"	
17		估算资源	1 个工作日	2017年12月26日 2017年12月26日	2017年12月26日 2017年12月26日			
18			1 个工作日	2017年12月26日	2017年12月26日			
19		制定进度计划	1 个工作日	2017年12月26日	2017年12月26日			
20		规划质量	3 个工作日	2017年12月27日	2017年12月29日			
21		制定测试计划	1 个工作日	2017年12月27日	2017年12月27日			
22		制定测试用例	2 个工作目	2017年12月28日	2017年12月29日			
23		规划人力资源	1 个工作日	2017年12月27日	2017年12月27日		ī	
24		制定人力资源计划	1 个工作目	2017年12月27日	2017年12月27日		i	
25		制定人员配备管理计		2017年12月27日	2017年12月27日		ı	
		William District	7, 12,11,11	2011 12/121	2011 12/121			
26		规划沟通	1 个工作日	2017年12月27日	2017年12月27日			
27		制定沟通管理计划	1 个工作日	2017年12月27日	2017年12月27日		i	
28		规划风险	1 个工作日	2017年12月29日	2017年12月29日			
29		识别风险	1 个工作日	2017年12月29日	2017年12月29日	-		
30		风险分析	1 个工作日	2017年12月29日	2017年12月29日			
31		制定风险登记册	1 个工作日	2017年12月29日	2017年12月29日			
32		规划整合	1 个工作日	2017年12月29日	2017年12月29日			
	-		, — 11 14			!	1	
		任务		外部任务 🔲	手动任	务	仅完成时间 📱	
		拆分		外部里程碑 ◇	仅工期		期限 ♣	
1		大学生电子商务网WBS _{甲程礎}		非活动任务			进度	
日期:	20184	年1月2日	WIE:					
		摘要		■ 非活动里程碑 ◆	手动摘		手动进度 ——	
		项目摘	要	非活动摘要	仅开始	时间 [
					第 1 页			

只号 👩	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2017年	2018年
33		30 个工作日	2018年3月6日	2018年4月16日	2017-4-	2016-
34	项目执行	20 个工作日	2018年3月6日	2018年4月2日		
35	前台模块	10 个工作日	2018年3月6日	2018年3月19日		
36	注册登录	1 个工作日	2018年3月7日	2018年3月7日		
37	首页	1 个工作日	2018年3月8日	2018年3月8日		
38	发现	1 个工作日	2018年3月9日	2018年3月9日		1
39	我的	1 个工作日	2018年3月12日	2018年3月12日		
40	开始	1 个工作日	2018年3月13日	2018年3月13日		
41	攻略	1 个工作日	2018年3月14日	2018年3月14日		
42	他人主页	1 个工作日	2018年3月15日	2018年3月15日		
44	后台模块	10 个工作日	2018年3月19日	2018年3月30日		
45	登录/首页	1 个工作日	2018年3月19日	2018年3月19日		I I
46	系统管理	1 个工作日	2018年3月20日	2018年3月20日		
47	用户管理	1 个工作日	2018年3月21日	2018年3月21日		
48	反馈管理	1 个工作日	2018年3月22日	2018年3月22日		
49	文件管理	1 个工作日	2018年3月23日	2018年3月23日		
51	标签关键字管理	1 个工作日	2018年3月26日	2018年3月26日		
52	推荐位管理	1 个工作日	2018年3月27日	2018年3月27日		0
53	项目监控	10 个工作日	2018年4月1日	2018年4月12日		=
54	各项指标监控	1 个工作日	2018年4月2日	2018年4月2日		
55	监控评审	1 个工作日	2018年4月3日	2018年4月3日		
56	变更评审	2 个工作日	2018年4月6日	2018年4月9日		
57	例会	1 个工作日	2018年4月12日	2018年4月12日		0
62	收尾	5 个工作日	2018年4月16日	2018年4月20日		ı ı
63	项目终验	4 个工作日	2018年4月16日	2018年4月19日		
64	项目内部收尾	1 个工作日	2018年4月20日	2018年4月20日		
65						

外部任务 手动任务 仅完成时间 任务 外部里程碑 仅工期 期限 拆分 项目: 3.1 大学生电子商务网WBS 里程碑 非活动任务 手动摘要总成 进度 日期: 2018年1月2日 摘要 非活动里程碑 🄷 手动摘要 手动进度 项目摘要 非活动摘要 仅开始时间 [

第2页